
Municipalité  de  la Commune

d'Arzier-Le  Muids

Préavis No 07/2026

Au  Conseil  communal

Demande  de cred  t de CHF I 485'000-TTC  pour  a

renaturat  on du ru sseau  du B x

Délégué  municipal

M. Frédéric  Guilloud



Monsieurle  Président,

Mesdames  les Conseillères,

Messieurs  les Conseillers,

1. Préambule

Le ruisseau  du Bix figure  sur les cartes  historiques  de 1895  à 1956.  Sa mise  sous  terre  sur  le tronçon

« aval  )) remonte  probablement  à cette  période.  En effet,  depuis  1956,  I"emplacement  du ruisseau

dans  le secteur  « aval  )) était  inconnu.  Ce n'est  qu'en  2015  que  le ruisseau  apparaît  à nouveau  sur  les

cartes  topographiques.  Son tracé  historique  correspond,  en tout  point,  au tracé  actuel,  y compris  pour

la partie  enterrée.  Cela  signifie  donc  que  le tracé  d"origine  a été  respecté  et qu"il  n'est  pas question  de

le modifier  pourle  moment,  à l'exception  de la traversée  de route,  pour  des  questions  de coûts  (route

cantonale  et poids  public).

Pour  rappel,  lors du  projet  de construction  du CSI Le Bix,  l'une  des conditions  à l'octroi  des

autorisations  cantonales  était  notamment  que  la Commune  s"engage  à procéder  à la renaturation  du

ruisseau  au terme  de la construction  du collège.

Dans  ce cadre,  le Conseil  communal,  lors  de sa séance  du 23 septembre  2024,  a accepté  le préavis

portant  sur  une  demande  de crédit  d'étude  de CHF 30'000.-TTC  pour  la renaturation  du ruisseau  du

Bix. Cette  étude  a permis  de définirles  travaux  à exécuter  dans  les différents  secteurs.  Le projet  s'étend

sur  une  longueur  d'environ  350  m, allant  du collège  CSI le Bix  jusqu"au  DP 122  (là où le cours  d'eau  est

déjà  à ciel  ouvert).

Secteur.«  Aval  »»

I"Ancienôe-Poste  ,

l i.

Figure 1 - Plan de situation  avec secteur

2. Descriptif

La réalisation  de ce projet,  au-delà  de répondre  à une  exigence  cantonale,  poursuit  plusieurs  buts,  à

savoir  :

*  Protection  contre  les crues  avec  un retour  sur  300  ans pour  les bâtiments  ;

*  Création  d'un  linéaire  entièrement  connecté  afin  de favoriser  la biodiversité  ;

*  Diversification  du lit  du cours  d'eau  et création  de nouveaux  milieux  aquatiques  ;

*  Création  d'un  espace  ludique  pour  les élèves  du collège  CSI le Bix

Cela constitue  donc  une plus-value  certaine  pour  la sécurité  (protection  contre  les crues)  et la

biodiversité.
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3. Les secteurs  :

Actuellement,  le ruisseau  a été mis sous tube,  sur une  partie  du linéaire,  pour  permettre  la

construction  du CSI Le Bix. Une remise  à ciel  ouvert  entre  le collège  et le parking  permettra  de verdir

la zone  avec  des essences  locales.  Une  coordination  avec  I'AISGE  et les biologistes  mandatés  dans  le

cadre  du projet  sera  menée  afin  de créer  une  zone  ludique  (panneaux  explicatifs  par  exemple)  pour

les élèves  et plus  largement  pour  le public.  Une passerelle  (compatible  PMR)  enjambera  le ruisseau

afin  de relier  le parking  et le collège.

Intermédiaire  :

Dans  ce secteur,  la problématique  est  liée  au manque  de capacité  hydraulique  du cours  d"eau  actuel

pour  respecter  les objectifs  du projet.  Le cours  d'eau  est néanmoins  plutôt  naturel,  hormis  la rive

gauche  partiellement  stabilisée  le long  des bâtiments  existants.  Un abaissement  ou un élargissement

du lit ne permettraient  pas d"augmenter  la capacité  hydraulique  du cours  d'eau,  étant  donné  que  la

hauteur  de la berge  n'est  par  endroits  que  de 30 cm environ.

C"est  pourquoi  une  variante  <« double  lit  » a été  proposée  avec  un lit  principal  et un lit  secondaire  dans

les 1l  m de largeur  de I'EREI,  permettant  d'avoir  un gabarit  hydraulique  suffisant  sans  trop  impacter

le lit  existant.  Entre  les profils  10  et 14,  le lit  existant  reste  le lit principal  avec  I"aménagement  d"un  lit

secondaire  en rive  droite.  Entre  les profils  14  et 15,  les deux  lits  se rejoignent.  Puis,  entre  les profils  15

et 18,  le nouveau  lit  devient  le lit  principal  tandis  que  le ruisseau  existant  devient  le lit secondaire.

En plus  de l'augmentation  du gabarit  du ruisseau,  des digues  sont  localement  prévues  en rive  gauche

pour  garantir  la protection  contre  les crues.

Figure  2 - Plan secteur  intermédiaire

I ERE : L'Espace  Réservé  aux  Eaux  est  une  bande  de  terrain  le long  des rivières,  ruisseaux,  lacs ou  canaux  qui  doit  rester  libre

de constructions  et d'aménagements  permanents.  Il s'agit  d'une  obligation  légale  (selon  la Loi sur  la protection  des  eaux,  art.

36a  entrée  en vigueur  en 2C111 et  l'Ordûnnance  sur  la protection  des  eaux  - OEaux  art.  41a  et c)
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Profil  E (intermédiaire)
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Figure  3 - Plan  de coupe  - secteur  intermédiaire

Aval  :

Dans  ce dernier  secteur,  le ruisseau  est  actuellement  enterré  dans  un collecteur  en béton.  La mise  à

ciel  ouvert  permettra  une  continuité  pour  la faune  et la flore  jusqu'au  DP 122,  au droit  des parcelles

1097  et 1098.

A noter  que  les propriétaires  concernés  ont  été  consultés  pour  I"établissement  du projet.

Le passage  sous la rue de I"Ancienne  Poste  a fait  I"objet  d"une  étude  de variantes  pour  savoir  si le

collecteur  existant  pouvait  être  conservé  ou s"il était  préférable  de le remplacer.

Au niveau  hydraulique,  la capacité  du collecteur  existant  est insuffisante,  le tronçon  situé  le long  des

bâtiments  existants  présente  une  capacité  insuffisante  pour  un temps  de retour  de 300  ans mais  même

pour  les temps  de  retour  plus fréquents,  la marge  n"est que de quelques  centimètres  avant

débordement  en rive  gauche.  La rive  droite,  en zone  agricole,  est  inondée  dès Q100  (crue  centenaire).

Cependant,  du point  de vue  environnemental,  la buse  est à privilégier  par rapport  à un collecteur,

notamment  pour  les motifs  suivants  :

*  Sol naturel  pour  le développement  du macrozoobenthos  et meilleure  connexion  amont-aval.

ë Possibilité  de rajouter  des bermes  pourla  petite  faune  surles  bords  internes  de la demi-buse.

*  Une lame  d"eau  suffisamment  profonde  doit  être  prévue  pour  garantir  la connexion  amont-

aval  en évitant  de trop  étaler  le lit  mouillé.

Ainsi,  la construction  d'une  buse  type  Sytec  T200  (dimensions  2.50  x I.IO  m) a été  retenue  pour

atteindre  les objectifs  environnementaux  du projet.

La phase  la plus contraignante  reste  la pose  de cette  buse.  En effet,  compte  tenu  des impacts

techniques,  la fermeture  de la route  sera  indispensable,  pour  une  durée  d"environ  2 mois.  Néanmoins,

un passage  pour  les piétons  sera maintenu.  Une communication  adéquate  sera  réalisée  en temps

opportuns  auprès  des habitants  de Le Muids.

Préavis municipal No 07/2026 page 4/7



Rive
güuche

Profil  G (buse  amont)
1:10C) Rive

tkode

1 1.üü

ERE 'r

Buse  prülek
SYTEC.  T20ô  ÏKB  3

Rampe  à faune  en
petits  blocs

Detall  fûndatlûn  + ienaaûemenj
cf. plan  ÏRAJECT

ln'1  88.003-PL201  I

Q,511

Giave  iilluvlonnûlne  û/  ï 0û
ép.  50  cm

Enfin,  la remise  à ciel ouvert  du ruisseau  implique  I"aménagement  d'un  accès  agricole  à la parcelle

no 974,  au sud du secteur  aval.  En effet,  un accès  est  possible  uniquement  depuis  la route  cantonale.

L"aménagement  d'un  pont  en béton,  avec  les culées  situées  hors  de I'ERE, a été  jugé  disproportionné

par  rapport  aux  coûts  du projet.  L"aménagement  de cet  accès  se fera  donc  par  la pose  d"une  buse  type

Sytec  SC 380  BL 4 (dimensions  4.05  x 1.37  m).

4. Planning  :

Le chantier  est  divisé  en plusieurs  phases,  comme  nous  avons  pu le voir  précédemment.  Le planning

de chacune  d'elle  est  le suivant  :

*  Secteur  « collège  » : août  à octobre  2026  ;

*  Secteur  « intermédiaire  )) : octobre  à novembre  2026  ;

*  Secteur  « aval  » : printemps  2027

Le chantier  sera  interrompu  pendant  la période  hivernale.
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5. CoÛts

Les coûts  présentés  dans  le tableau  ci-dessous  correspondent  à des  estimations  qui proviennent  de  la

phase projet  (+/-  15%). En effet,  compte  tenu des délais imposés par la procédure  de marchés publics,
les soumissions  ne seront  reçues  que  le 19  mai  2026.  Néanmoins,  et  pour  des  questions  de calendrier,

il est  impératif  que  le présent  préavis  soit  soumis  au Conseil  communal  avant  juin  2026.  Ainsi,  il a été

décidé  de porter  exceptionnellement  les divers  et imprévus  à 15%  pour  ces travaux.  Il est tout  de

même  précisé  que  les montants  définitifs  devraient  être  connus  pour  la séance  du Conseil  communal.

Tronçon  collège CHF 135'900.00

Tronçon  intermédiaire CHF 83'400.00

Tronçon  buse  Ancienne  poste CHF 407'900.00

Tronçon  aval CHF 326'300.00

Frais  secondaire,  honoraires CHF 240'200.00

Total  intermédiaire  HTVA CHF 1'193'700.0û

Divers,  imprévus  (arrondi  à env.  15,08%) CHF 180'028.03

Sous-total  HÏVA CHF 1'373'728.03

TVA8.1% CHF 111'271.97

Total  TTC CHF 1'485'000.00

Subvention  : Ce projet  est subventionné  à hauteur  de 95 % des coûts  effectifs,  hormis  la part

incombant  exclusivement  à la commune,  à savoir  CHF 10"500.-.  Ce montant  correspond  au prorata  de

la valeur  du collecteur  situé  sous  la rue  de I"Ancienne-Poste.

Un coût  estimé  à CHF 100'OûO.-  sera pris  en charge  par  le CSI Le Bix et ne sera pas subventionné  par  le

Canton.  En effet,  l'apport  de matériaux  nécessaire  aux travaux  de renaturation  du Bix est dû aux

fouilles  effectuées  lors  de la construction  du collège.

Part  commune CHF CHF 79'225.00

Part  Canton CHF CHF 1'305'775.00

Part  CSI le Bix CHF CHF 100'OOO.OO

6. Charges  d'exploitation  (fonctionnement)

Les charges  financières  annuelles  nettes  (2%)  sont  estimées  à CHF 8'793.98.  Représentant  les intérêts

et  amortissement  projetés  sur  10  ans.

A noter  que  la durée  d'amortissement  est  dictée  par  le modèle  comptable  harmonisé  2 (MCH2).

7. Plan  d'investissement

Cette  dépense  figure  au plan  d'investissement  pour  un montant  de  CHF 50'000.-prévu  en 2026.
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8. Conclusion

Ce projet  de renaturation  est  bien  plus  qu'une  mise  en conformité  technique.  C'est  un investissement

pour  la biodiversité  et une  mesure  de prévoyance  face  aux risques  climatiques.  En transformant  le Bix

en un espace  naturel  accessible,  nous  offrons  aux  générations  futures  un environnement  exemplaire

où sécurité  et respect  de la nature  cohabitent  harmonieusement.

En conclusion,  la Municipalité  vous  demande,  Monsieur  le Président,  Mesdames  les Conseillères  et

Messieurs  les Conseillers,  de bien  vouloir  prendre  la décision  suivante  :

LE CONSEIL  COMMUNAL  D'ARZIER  - LE MUIDS

Vu le préavis municipal  no 07/2026  Demande de crédit de CHF 1'485"000.-TTC  pour la
renaturation  du ruisseau  du Bix

Vu le rapport  de la commission  chargée  d"étudier  cet  objet

Vu le rapport  de la commission  des  finances

Ou'ia les conclusions  des deux  commissions  précitées

Attendu  que  celui-ci  a été  régulièrement  porté  à l'ordre  du jour

Décide

1. d'adopter  le préavis municipal no 07/2026 relatif à la demande de crédit de
CHF 1'485'000.-TTC  pour  la renaturation  du ruisseau  du Bix.

2. de financer  ce dernier  par  la trésorerie.

Ainsi  délibéré  parla  Municipalité  dans  sa séance  du 29 avril  2026,  pour  être  soumis  à l'approbation

du Conseil  communal.

Le Secrétaire

z-f  'aa'=""

Quentin  Pommaz
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